GEO PROSPERITY
GEOLOGIA E ENGENHARIA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ: 69.727.519/0001-72
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ENDEREÇO: AV. JERICOACOARA, 474 - CENTRO - JIJOCA DE JERICOACOARA - CE
DATA: jul/18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				30		60		90		120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,53	R$ 14.821,66	100,00%	14.821,66		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,04	R$ 3.537,14	100,00%	3.537,14		-		-		-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,30	R$ 35.253,00	50,00%	17.626,50	50,00%	17.626,50		-		-
4	PAREDES E PAINÉIS	6,76	R$ 11.742,53		-	75,00%	8.806,90	25,00%	2.935,63		-
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,61	R$ 2.797,97		-	100,00%	2.797,97		-		-
6	VIDROS	3,63	R$ 6.306,12		-		-	100,00%	6.306,12		-
7	COBERTURA	2,08	R$ 3.610,03		-		-	100,00%	3.610,03		-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69	R$ 1.197,77		-		-	100,00%	1.197,77		-
9	REVESTIMENTOS	14,74	R$ 25.607,54		-		-	50,00%	12.803,77	50,00%	12.803,77
10	PISOS	13,01	R$ 22.588,45		-		-	50,00%	11.294,23	50,00%	11.294,23
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRI	6,29	R$ 10.925,17		-		-	50,00%	5.462,59	50,00%	5.462,59
12	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA,	6,83	R$ 11.862,95		-		-	100,00%	11.862,95		-
13	PINTURA	6,01	R$ 10.436,54		-		-		-	100,00%	10.436,54
14	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	3,29	R$ 5.713,74							100,00%	5.713,74
15	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESP	4,19	R$ 7.276,28		-		-		-	100,00%	7.276,28
25,92%	BDI 25,92%		R$ 45.017,05		R$ 9.327,39		R$ 7.576,77		R$ 14.378,62		R$ 13.734,27

Edson Aquino Lopes Loiola
Engenheiro Civil
CREA CE 41167 D – RNP: 060348192-2